

PROPOSTA TÉCNICA (ANEXO III)

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E DOS COORDENADORES DA PROPOSTA

Entidade: Instituto de Referência em Resíduos – IRR

CNPJ: 11.057.711/0001-19

Endereço: Avenida do Contorno, 2500 – sala 1306 – Floresta, Belo Horizonte – MG. CEP. 30110-012.

Contatos: (31) 3643-7006

E-mail: irr.instituto@gmail.com

Coordenadores da proposta:

Cargo: Coordenador Geral: **Anderson Silva de Aguiar**

Currículo: Mestre em Engenharia Ambiental, Especialista em Meio Ambiente e Gestão dos Recursos Hídricos, Geógrafo com ênfase em Análise Ambiental. Há 25 anos na área ambiental; foi diretor de Licenciamento ambiental na SEMA/ Contagem; Subsecretário de Regularização Ambiental/SEMAD-MG, Presidente da CNR - COPAM, Vice-Presidente do COPAM e CERH, membro do CONAMA, membro da CIPAM (comissão de planejamento do CONAMA), membro na Comissão Tripartite Nacional do SISNAMA. Coordenador da CEE-196 (Comissão Especial de Estudos em Acústica) da ABNT para produção de normas técnicas no Brasil. Membro do Comitê de Bacias do Rio Paraopeba; membro do Comitê de Mudanças Climáticas da Prefeitura de Betim e professor em cursos de Engenharia Ambiental, Tecnólogo em Gestão Ambiental, técnicos de meio ambiente, mineração e segurança do trabalho. Coordenador Geral do Contrato nº 001/2022 com a Prefeitura de Brumadinho para diagnóstico e prognóstico socioambiental de natureza técnica, para acompanhamento das ações de execução do Plano de Recuperação Integral (PRI) dos danos causados pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão no município de Brumadinho. Experiências correlatas ao planejamento, convênios, Gestão Pública, licenciamento e Fiscalização ambiental, Saneamento Urbano, Consultoria Ambiental.

Contato: (31) 99952-4233 / andersonaguiar2@gmail.com

Cargo: Coordenador Social: **José Aparecido Gonçalves**

Curriculo: Graduado em Filosofia com especialização em Gestão de Projetos. Foi um dos precursores na implantação da coleta seletiva com inclusão sócio produtiva dos catadores em Minas Gerais. Acumulou experiência em mais de 25 anos assessorando diversos municípios mineiros e organizações de catadores para formalização e fortalecimento de sistemas organizativos de trabalhadores da reciclagem e pessoas em situação de vulnerabilidade social para sua inclusão socioprodutiva na coleta seletiva. Foi Coordenador de Mobilização Social e Diretor Executivo do Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR). Atualmente, Diretor Técnico junto ao Instituto de Referência em Resíduos – IRR. Coordenador Social do Contrato nº 001/2022 com a Prefeitura de Brumadinho para diagnóstico e prognóstico socioambiental de natureza técnica, para acompanhamento das ações de execução do Plano de Recuperação Integral (PRI) dos danos causados pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão no município de Brumadinho.

Contato: (31) 999417926 / cidogoncalves17@gmail.com

Cargo: Coordenador administrativo e financeiro: **Paulo Eduardo Gonçalves**

Curriculo: Graduado em Ciências Ambientais pela UFG, com um MBA em Gerenciamento Estratégico de Projetos pela FUMEC. Sua experiência acadêmica e profissional inclui passagens pela Universidade de Pádua, na Itália e como consultor pela GEOPLANO em Goiás, onde atuou em projetos de planejamento urbano em diversos municípios goianos. Atualmente, ocupa o cargo de Diretor Geral do IRR atuando na Gestão Administrativa em projetos, do Instituto de Referência em Resíduos, desde 2017. Coordenador Administrativo e Financeiro do Contrato nº 001/2022 com a Prefeitura de Brumadinho para diagnóstico e prognóstico socioambiental de natureza técnica, para acompanhamento das ações de execução do Plano de Recuperação Integral (PRI) dos danos causados pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão no município de Brumadinho.

Contato: (31) 99910-3477 / pauloedg.goncalves@gmail.com

1. OBJETIVO GERAL E JUSTIFICATIVA

- **Objetivo Geral**

Assegurar o pleno direito à Assessoria Técnica Independente (ATI) às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem B-I da Mina Córrego do Feijão da mineradora Vale S.A., nos municípios e comunidades atingidas da Região 1 (Brumadinho), considerando tipos de públicos diversos, de forma organizada e/ou individual, especialmente: Familiares de Vítimas Fatais (FVF), Zona Quente, Povos e Comunidades Tradicionais (PCT), Pessoas com Deficiência (PCDs), pessoas atingidas em geral, e Comissões de pessoas Atingidas, prestando serviços técnicos na execução do Anexo 1.1 do Acordo Judicial para Reparação Integral (AJRI) e garantindo o apoio técnico e organizacional para a participação informada nos demais anexos do AJRI na Região 1.

Apoiar como assistente(s) técnica(s) das Instituições de Justiça para prestar serviços técnicos de execução do Anexo I.1 do AJRI, assim como para o apoio técnico e organizacional de atividades atinentes aos demais anexos do AJRI, incluindo, mas não se limitando a:

a) Apoio na participação das comunidades autorreconhecidas como Povos e Comunidades Tradicionais (PCT's) contempladas com projetos no âmbito das etapas decorrentes da Consulta Popular específica (Anexos I.3 e I.4 do AJRI);

b) No apoio à participação informada das pessoas atingidas na defesa e garantia de seus direitos quanto à execução e cumprimento dos termos do Acordo Judicial e seus respectivos anexos.

- **Justificativa**

Assegurar que as pessoas atingidas tenham acesso a informações técnicas, jurídicas e sociais traduzindo a linguagem para a forma e meio de entendimento e compreensão das comunidades atingidas, de forma independente dos interesses da mineradora, promovendo a participação da comunidade, já compreendidos dos processos e informações técnicas durante a execução do processo reparatório integral.

2. METODOLOGIA DE ATUAÇÃO TERRITORIAL

ESTRATÉGIAS	ENTREGAS / METAS FINAIS	PRAZO / DATA PACTUADA	ENTREGA ENTIDADE GESTORA (EG) CORRESPONDENTE
Mobilização social (tal como foi feito no âmbito das reuniões trimestrais do PRI para a Pefeitura de Brumadinho). Oficinas preparatórias de proposição de projetos	1) Formações concluídas com as pessoas atingidas: I) proposição de projetos - 3.211 pessoas da R1 certificadas no treinamento (proporção entre as regiões do PTR) - com fase preparatória para 2ª Ondas de decisões sobre projetos.	30/04/2026	3 Capacitação inicial dos conselheiros concluída 15 Apresentação mensal de relatórios de evolução física-financeira dos projetos
Oficinas preparatórias de escrita de projetos	2) Formações concluídas com as pessoas atingidas: II) escrita de projetos e execução de projetos - 322 pessoas da R1 certificadas no treinamento (proporção entre as regiões do PTR) - 2ª Onda.	30/04/2026	
Elaborar material com linguagem adequada para a compreensão da população disponibilizando-os nas mobilizações sociais, em canais virtuais, inclusive instagram, whatsapp, facebook e outros.	3) Material informativo e didático, com a síntese da região para a população atingida, sobre a evolução do Anexo I.1, disponível inclusive em formato virtual e também com apresentação presencial realizada.	30/06/2026 31/12/2026 30/05/2027	
Garantir o transporte seguro e adequado	4) 80% dos conselheiros, da região, com transporte e hospedagem, se necessário, disponibilizados para participação nos espaços participativos da EG (Considerando a divisão logística da EG).	MENSAL	
Elaboração de estrutura administrativa com competências, obrigações e deveres dos conselheiros	5) Documento apresentando a estrutura com os conselhos locais e regionais e seu regimento inicial.	30/06/2026 31/12/2026	
Identificação e criação de contato direto com os familiares das vítimas fatais para garantir a participação.	6) Convite para 100% dos familiares de vítimas fatais com metodologia construída juntos aos familiares para no MÍNIMO 4 processos decisórios - (2ª onda, crédito e microcrédito, assembleia final, monitoramento). Deverá ser entregue um relato dos encaminhamentos contendo lista de presença.	30/06/2026 31/12/2026	
Na estrutura administrativa dos conselheiros será definido no mínimo 1 suplente para cada conselheiro para garantir a participação do mínimo de pessoas definidas.	7) Envolvimento das pessoas atingidas, inclusa fase preparatória, a cada processo decisório - MÍNIMO de 4 processos decisórios (2ª onda, crédito e microcrédito, assembleia final, monitoramento), com no MÍNIMO 352 pessoas da R1 envolvidas em cada processo decisório (cada conselheiro envolve pelo menos 3 pessoas), salvo projetos locais. Deverá ser entregue	10 DIAS ANTES DO PRAZO DA EG	5 Definição da primeira onda de projetos (locais e regionais e PCTs) 6 Aprovação do conceito das linhas de crédito e microcrédito e critérios pelos conselhos

	um relato dos encaminhamentos contendo lista de presença.		7 Definição da segunda onda de projetos (locais e inter-regionais)
Através de mobilização social	8) Atualização do diagnóstico de danos coletivos / comunitários (formulário) da região, validado com os conselhos locais.	30/06/2026	
Consolidar propostas de projetos apontados nas oficinas	9) Lista preliminar de projetos sugeridos pelas pessoas atingidas surgidos nas discussões dos espaços de participação - MÍNIMO 1 lista por região.	15/02/2026	
Na estrutura administrativa dos conselheiros será definido no mínimo 1 suplente para cada conselheiro para garantir a participação do mínimo de pessoas definidas.	10) Formações concluídas com as pessoas atingidas: crédito e microcrédito, focada em finanças solidárias, banco comunitário e fundo rotativo - 2 encontros coletivos na região - MÍNIMO de participação de 80% dos conselhos regionais.	31/03/2026 30/06/2026	1 Formação dos conselhos locais e conselhos regionais 6 Aprovação do conceito das linhas de crédito e microcrédito e critérios pelos conselhos
Oficinas preparatórias com os conselheiros	11) Formações concluídas com as pessoas atingidas: governança - 161 pessoas da R1 certificadas no treinamento (proporção entre as regiões do PTR).	30/06/2026	
Na estrutura administrativa dos conselheiros será definido no mínimo 1 suplente para cada conselheiro para garantir a participação do mínimo de pessoas definidas.	12) Envolvimento das pessoas atingidas, inclusa fase preparatória, para contribuições ao plano participativo - MÍNIMO de 352 pessoas da R1 envolvidas no processo decisório (cada conselheiro envolve no mínimo 3 pessoas). Deverá ser entregue um relato dos encaminhamentos contendo lista de presença.	31/12/2026	15 Apresentação mensal de relatórios de evolução física-financeira dos projetos
Elaborar material com linguagem adequada para a compreensão da população disponibilizando-os nas mobilizações sociais, em canais virtuais, inclusive instagram, whatsapp, facebook e outros.	13) Divulgação dos processos seletivos e editais para a população em todos os canais de comunicação das ATIs.	01 DIA APÓS A PUBLICAÇÃO DA EG	12 Conclusão de processo seletivo e contratação de entidade/instituição para execução de 30% dos projetos da segunda onda 13 Conclusão de processo seletivo e contratação de entidade/instituição para execução de 100% dos projetos da segunda onda
Elaborar material com linguagem adequada para a compreensão da população disponibilizando-os nas mobilizações sociais, em canais virtuais, inclusive instagram, whatsapp, facebook e outros.	14) Entrega/divulgação para as pessoas atingidas de material impresso e digital e outras mídias para auxiliá-las na decisão sobre projetos locais, regionais e PCTs.	10 DIAS ANTES DO ESPAÇO DECISÓRIO (2ª ONDA, CRÉDITO, PCTs)	5 Definição da primeira onda de projetos (locais e regionais e PCTs) 7 Definição da segunda onda de projetos (locais e inter-regionais) 11 Início da operacionalização do crédito e microcrédito com campanha no território anunciando as

			linhas e como acessá-las
Elaborar material com infográficos em linguagem adequada para a compreensão da população	15) Prestação de contas trimestral, física e financeira, pelas ATIs, com base no material disponibilizado auditoria (meta mínima: publicação nos sítios eletrônicos, apresentação nas reuniões dos conselhos e instâncias regionais, jornal).	TRIMESTRAL	CAMF

QUADRO DE ENTREGAS E PRAZOS - OUTROS ANEXOS PARTICIPAÇÃO INFORMADA

ASSESSORIAS TÉCNICAS INDEPENDENTES - ATI'S

ENTREGAS / METAS FINAIS	PRAZO / DATA PACTUADA	CRITÉRIO MÍNIMO
1) Material didático informativo em formato impresso e digital sobre os temas do Acordo produzido e disponibilizado nas mídias sociais, nas reuniões a ocorrerem nos espaços participativos e conselhos locais.	30/04/2026 31/07/2026 30/10/2026 31/01/2027 30/04/2027	Materiais impressos e digitais disponibilizados
2) Participação MÍNIMA superior a 50% dos membros da Instância Regional nas reuniões PREFERENCIALMENTE presenciais, ocorridas nos espaços participativos, SENDO UMA DELAS, NO SEMESTRE, OBRIGATORIAMENTE PRESENCIAL. Na reunião, deverá ser debatido o andamento de cada anexo do acordo a partir do material informativo e entregue um relatório consolidado de demandas/propostas gerais (locais e regionais), contendo a lista de presença das reuniões realizadas e um relatório consolidado dos espaços de devolução para as comunidades sobre temas e anexos do AJRI (exceto Anexo I.1), trimestralmente.	30/04/2026 31/07/2026 30/10/2026 31/01/2027 30/04/2027	01 reunião presencial a cada semestre
3) 18 reuniões com atores externos conforme demandas das Comissões Locais. Deverá ser entregue um relatório consolidado de espaços com atores externos DO ACORDO (exceto EG), por trimestre.	ATÉ O ÚLTIMO DIA DE CADA MÊS	Ata com lista de presença
4) Apresentar prestação de contas físico-financeira da atuação do trabalho das ATIs, considerando padrão mínimo de informações definido pela auditoria, em linguagem simples. Participação MÍNIMA superior a 50% dos membros da Instância Regional nas reuniões, PREFERENCIALMENTE presenciais, ocorridas nos espaços participativos.	ATÉ 60 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	03 apresentações presenciais 01 apresentação virtual

<p>5) Envolvimento das pessoas atingidas no debate sobre o andamento dos anexos e nos espaços de devolução para as comunidades - MÍNIMO de 1200 pessoas envolvidas em cada processo, sendo permitida a participação online.</p> <p>Proporção por região: R1 352 pessoas, R2 380 pessoas, R3 270 pessoas, R4 54 pessoas e R5 144 pessoas.</p> <p>Deverá ser entregue um relato dos encaminhamentos contendo lista de presença.</p>	<p>30/04/2026 31/07/2026 30/10/2026 31/01/2027 30/04/2027</p>	<p>1200 pessoas atingidas envolvidas</p>
<p>6) Envolvimento, esclarecimento e apoio aos PCT's para todas as atividades referentes à elaboração e acompanhamento de projetos dos Anexos I.3 e I.4. (100% das comunidades beneficiadas com projetos informadas). Relatório didático apresentado.</p>	<p>30/04/2026 30/10/2026 30/04/2027</p>	<p>100% das comunidades beneficiadas com projetos informadas</p>

3. PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A equipe será composta de forma interdisciplinar e em volume adequado ao escopo, garantindo a especialização necessária para o atendimento integral das metas na região 1 por 18 meses.

Cargo/Função	Quantidade (Total para R1)	Atribuições Principais
Coordenador Geral	01	Responsável Técnico pela execução, interlocução com as Instituições de Justiça e gestão da equipe.
Coordenador administrativo e financeiro	01	Gestão financeira
Coordenador Social	01	Gestão da equipe técnica social em campo e das atividades operacionais
Equipe de Assessores Técnicos (Direito/Engenharia/biologia/geografia)	06	Análise técnica dos projetos, acompanhamento das pautas

Cargo/Função	Quantidade (Total para R1)	Atribuições Principais
		dos demais anexos e apoio às Comissões.
Equipe de Agentes de Mobilização Social e Territorial	08	Mobilização das comunidades, execução das formações em campo e articulação local.
Jornalistas	02	Produção de material com linguagem acessível
Estagiários	10	Apoio
Equipe de Apoio Administrativo/Financeiro e Logística	03	Gestão financeira, prestação de contas, logística de eventos e infraestrutura.
Total Estimado	32	Estrutura completa para atendimento contínuo na cidade

4. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A proposta orçamentária do IRR utiliza o teto máximo definido pelas Instituições de Justiça (IJs) para cada frente de atuação e região, totalizando R\$11.097.654,36, pelo período de 18 meses.

Região	Anexo 1.1 (Execução)	Apoio Técnico e Participação Informada (Demais Anexos)	Total por Região
Região 1 (Brumadinho)	R\$ 7.496.024,58	R\$ 3.601.629,78	R\$ 11.097.654,36

Observação: Os recursos destinados ao Anexo 1.1 serão corrigidos pelo IPCA acumulado desde 01 de abril de 2025, até a efetiva liberação.

Distribuição Orçamentária Proposta por Categoria de Custo

A distribuição dos recursos será detalhada no Plano de Trabalho, mas, para fins desta Proposta Técnica, apresenta-se a estimativa de aplicação dos recursos, conforme a separação por custos (RH, Logística de Espaços e Demais Custos/Despesas).

Categoria de Custo anexo 1.I	Região 1 (R\$) - Estimativa
Custo de RH (Equipe Técnica)	R\$ 5.996.819,66 (80%)
Custo de Logística de Espaços (Escritórios, Reuniões)	R\$ 749.602,46 (10%)
Demais Custos/Despesas (Comunicação, Materiais, Deslocamento)	R\$ 749.602,46 (10%)
Total (Teto Máximo)	R\$ 7.496.024,58

Categoria de Custo anexo participação informada	Região 1 (R\$) - Estimativa
Custo de RH (Equipe Técnica)	R\$ 1.368.619,32 (38%)
Custo de Logística de Espaços (Escritórios, Reuniões)	R\$ 1.296.586,71 (36%)
Demais Custos/Despesas (Comunicação, Materiais, Deslocamento, prestação de contas e auditoria)	R\$ 936.423,75 (26%)
Total (Teto Máximo)	R\$ 3.601.629,78

5. INFRAESTRUTURA

- 01 escritório com mobiliário, internet, iluminação adequada;
- 22 computadores;
- 03 impressoras;
- 04 veículos alugados;

- Locação de espaços para encontros

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS E ENTREGAS

O serviço de assessoria técnica independente a ser prestado pelo INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS - IRR terá a duração de **18 (dezoito) meses**.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS E ENTREGAS	PERÍODO															
	fev/ 26	Mar /26	Abr /26	mai/ 26	jun/ 26	jul/ 26	ago/ 26	set/ 26	out/ 26	nov/ 26	dez/ 26	jan/ 27	fev/ 27	mar/ 27	abr/ 27	mai/ 27
1) Formações concluídas com as pessoas atingidas: I) proposição de projetos - 3.211 pessoas da R1 certificadas no treinamento (proporção entre as regiões do PTR) - com fase preparatória para 2ª Ondas de decisões sobre projetos.																
2) Formações concluídas com as pessoas atingidas: II) escrita de projetos e execução de projetos - 322 pessoas da R1 certificadas no treinamento (proporção entre as regiões do PTR) - 2ª Onda.																
3) Material informativo e didático, com a síntese da região para a população atingida, sobre a evolução do Anexo I.1, disponível inclusive em formato virtual e também com apresentação presencial realizada.																
4) 80% dos conselheiros, da região, com transporte e hospedagem, se necessário, disponibilizados para participação nos espaços participativos da EG (Considerando a divisão logística da EG).																
5) Documento apresentando a estrutura com os conselhos locais e regionais e seu regramento inicial.																
6) Convite para 100% dos familiares de vítimas fatais com metodologia construída juntos aos familiares para no MÍNIMO 4 processos decisórios - (2ª onda, crédito e microcrédito, assembleia final, monitoramento). Deverá ser entregue um relato dos encaminhamentos contendo lista de presença.																

7) Envolvimento das pessoas atingidas, inclusa fase preparatória, a cada processo decisório - MÍNIMO de 4 processos decisórios (2ª onda, crédito e microcrédito, assembleia final, monitoramento), com no MÍNIMO 352 pessoas da R1 envolvidas em cada processo decisório (cada conselheiro envolve pelo menos 3 pessoas), salvo projetos locais. Deverá ser entregue um relato dos encaminhamentos contendo lista de presença ¹																
8) Atualização do diagnóstico de danos coletivos / comunitários (formulário) da região, validado com os conselhos locais.																
9) Lista preliminar de projetos sugeridos pelas pessoas atingidas surgidos nas discussões dos espaços de participação - MÍNIMO 1 lista por região.																
10) Formações concluídas com as pessoas atingidas: crédito e microcrédito, focada em finanças solidárias, banco comunitário e fundo rotativo - 2 encontros coletivos na região - MÍNIMO de participação de 80% dos conselhos regionais.																
11) Formações concluídas com as pessoas atingidas: governança - 161 pessoas da R1 certificadas no treinamento (proporção entre as regiões do PTR).																
12) Envolvimento das pessoas atingidas, inclusa fase preparatória, para contribuições ao plano participativo - MÍNIMO de 352 pessoas da R1 envolvidas no processo decisório (cada conselheiro envolve no mínimo 3 pessoas). Deverá ser entregue um relato dos encaminhamentos contendo lista de presença.																

¹ 10 DIAS ANTES DO PRAZO DA EG

13) Divulgação dos processos seletivos e editais para a população em todos os canais de comunicação das ATIs. ²																
14) Entrega/divulgação para as pessoas atingidas de material impresso e digital e outras mídias para auxiliá-las na decisão sobre projetos locais, regionais e PCTs ³																
15) Prestação de contas trimestral, física e financeira, pelas ATIs, com base no material disponibilizado auditoria (meta mínima: publicação nos sítios eletrônicos, apresentação nas reuniões dos conselhos e instâncias regionais, jornal).																

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS E ENTREGAS - OUTROS ANEXOS: PARTICIPAÇÃO INFORMADA																
ASSESSORIAS TÉCNICAS INDEPENDENTES - ATIS	PERÍODO															
	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27
1) Formações concluídas com as pessoas atingidas: I) proposição de projetos - 3.211 pessoas da R1 certificadas no treinamento (proporção entre as regiões do PTR) - com fase preparatória para 2ª Ondas de decisões sobre projetos.																

² 01 DIA APÓS A PUBLICAÇÃO DA EG

³ 10 DIAS ANTES DO ESPAÇO DECISÓRIO (2ª ONDA, CRÉDITO, PCTs)

2) Participação MÍNIMA superior a 50% dos membros da Instância Regional nas reuniões PREFERENCIALMENTE presenciais, ocorridas nos espaços participativos, SENDO UMA DELAS, NO SEMESTRE, OBRIGATORIAMENTE PRESENCIAL.															
3) 18 reuniões com atores externos conforme demandas das Comissões Locais. Deverá ser entregue um relatório consolidado de espaços com atores externos DO ACORDO (exceto EG), por trimestre.															
4) Apresentar prestação de contas físico-financeira da atuação do trabalho das ATIs, considerando padrão mínimo de informações definido pela auditoria, em linguagem simples. Participação MÍNIMA superior a 50% dos membros da Instância Regional nas reuniões, PREFERENCIALMENTE presenciais, ocorridas nos espaços participativos.															
5) Envolvimento das pessoas atingidas no debate sobre o andamento dos anexos e nos espaços de devolução para as comunidades - MÍNIMO de 1200 pessoas envolvidas em cada processo, sendo permitida a participação online. Proporção por região: R1 352 pessoas, R2 380 pessoas, R3 270 pessoas, R4 54 pessoas e R5 144 pessoas. Deverá ser entregue um relato dos encaminhamentos contendo lista de presença.															

[illegible]

Belo Horizonte, _____ de _____ de 2025

Anderson Silva de Aguiar

Paulo Eduardo Gonçalves